SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL

Pdablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONSTANCIA DE EJECUCION DE OBRA

FECHA: 05 DE FEBRERO DE 2014
MUNICIPIO: ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
LOCALIDAD: EXHACIENDA EL PLAN
CONVENIO: S/N

OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD
EX — HACIENDA EL PLAN

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACION, DESPRENDIMIENTO MANUAL DE
PAVIMENTO DE EMPEDRADO; EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPAS A CIELO ABIERTO,
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C" CON MARTILLO HIDRAULICO, EXTRACCION DE CAIDOS
REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS, AFINE DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO 2 POR MEDIOS
MANUALES, PLANTILLA CON MATERIAL DE EXCAVACION COMPACTADA, PLANTILLA C/ MATERIAL DE
BANCO, ENCAMADO Y ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
ENCAMADO Y ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, CARGA CON MAQUINA Y
ACARREO EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, ACARREO EN CAMION DE VOLTEQO A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIONES, TUBO DE PVC DE 10" SERIE 25 SUMINISTRO PARA ALCANTARILLADO, INSTALACION
DE TUBO DE PVC DE 10" SERIE 25 PARA ALCANTARILLADO CON JUNTA HERMETICA, BOMBEO PARA
ABATIR NIVELES DE AGUA FREATICA, POZO DE VISITA COMUN DE 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD
LIBRE Y 1.60 MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL PROMEDIO, DIAMANTE DE CONCRETO PARA
PROTECCION DE TAPA Y BROCAL DE 1.50 X 1.50 X 0.20 MTS, CONCRETO HECHO EN OBRA,
REPOSICION DE DESCARGA SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO, REPOSICION DE PAVIMENTO DE
EMPEDRADO, LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA.

PERIODO DE EJECUCION:

FECHA DE INICIO 19 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA 20 DE MARZO DE 2014

FECHA DE TERMINACION REAL 30 DE DICIEMBRE DE 2014
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MONTO ASIGNADO DEL CONTRATO: $1°599102.29 AMPLIACION $55,411.42

No. DE COMPROBACIONES TRAMITADAS:

coupn;égscmn IMPORTE PERIODO DE TRABAJO
1 964,748.80 DEL 20 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2013
2 497,008.97 DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2013
3 137,344 52 DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013

4 AMPLIACION DE

oRoEIde 55,411.42 DEL 02 AL 30 DE ENERO DE 2014
TOTAL ESTIMADO 1°654,513.71
SALDO A CANCELAR: $0.00

HABIENDO HECHO UN RECORRIDO POR LA OBRA, SE COMPROBO LA TERMINACION DE LA
MISMA, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO.

DE ACUERDO A LA CLAUSULA OCTAVA DEL CITADO CONVENIO, EL MUNICIPIO, ES EL
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SUPERVISION, VERIFICACION DE LA
CALIDAD Y DE LOS VICIOS OCULTOS.
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ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO A 05 DE FEBRERO DE 2014.

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA:

DIRECTOR DE CONSTRUCCION RURAL Y

DIRECTOR GENERAL DE
SUPERVISION

INFRAESTRUCTURA RURAL

ING. JOSE ELOY OROZCO VILLASENOR

ING. JOSE ANTONIO AMPUDIA TORRES

SUPERVISOR SIOP

ING. JUAN CARLOS HIGUERA NAVARRO
LIC. HERNANDO MATA VALENCIA

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL:

DIRECTOR DE OBRAS/
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