) DIRECCION GENERAL DEL DESARROLLO REGIONAL
U7 DIRECCION PARA LA INVERSION PUBLICA ESTATAL DEL DESARROLLO REGIONAL

REGION 12 CENTRO

CEDULA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA: FONDEREG

EJERCICIO: Fondereg 2013

NOMBRE DEL PROYECTO:

MUNICIPIO: Acatlan de Juarez LOCALIDAD: Acatlan de Juarez
NOMBRE DE LA ACCION: Ingresos a la Cabecera Municipal

MONTO ASIGNADO: 67700,000

DESCRIPCION DE LA OBRA:

COLECTOR FLUVIAL

TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS AUXILIARES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.

EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO II

PLANTILLA O CAMA CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CMS DE ESPESOR

SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA CORRUGADO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS CON ACERO 5.00X1 .00ML. INCLUYE:CONSTRUCCION DE CAJA DESARENADORA
ENCAMADO, ACOSTILLADO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO

RELLENO COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

COLECTOR AGUAS NEGRAS

TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS AUXILIARES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.

EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO Il DE 0.00 A 4.00 MTS. DE PROF. ZONAB E

PLANTILLA O CAMA CON MATERIAL DE BANCO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADO DE 24" SANITARIO

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN

ENCAMADO, ACOSTILLADO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO HASTA UNA ALTURA DE 20 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. LOMO DEL TUBO.
RELLENO COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION

CARGA CON MAQUINA'Y ACARREO DENTRO DEL 1er KM. DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION MEDIDO EN BANCO.
SOBREACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION KMS. SUBSECUENTES MEDIDO EN BANCO.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA :

CONSTRUCCION DE CAMELLON

TRAZO DE LINEAS LATERALES PARA MACHUELOS EN FORMA MANUAL

CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA CON CORTADORA DE CONCRETO Y ROTOMARTILLO

CONSTRUCCION DE MACHUELO ECHO EN OBRA DE 200KG/CM2 DE 30CMS SOBRE EL NIVEL DE SUPERFICIE

RELLENO DE CAJON A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 20CMS CON TIERRA VEGETAL C SIMILAR PARA RECIBIR PASTQ Y VEGETACION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO NATURAL TIPO TAPETE DECORATIVO EN AREAS DE ACUERDO PROYECTO

CARPETA ASFALTICA

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO TOPOGRAFICO L

CORTE DEL TERRENO CON MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO MAT. TIPO Il A

CONFORMACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL Y/O SUBRASANTE AL 80% DE SU P.V.S.M. CON EQUIPO MECANICO
FORMACION DE TERRAPLEN Y SUB-BASE CON MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO, COMPACTADA EN CAPAS DE 20 CMS.

FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON GRAVA-TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON PROPORCION 60% - 40%, COMPACTADA AL 95%
BARRIDO MECANICO DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL RIEGO DE LIGA, EL CONCEPTO

RIEGO DE IMPREGNACION ASFALTICA EN PROPORCION 1.2 A 1.5 LTS/M?

RIEGO DE LIGA EN PROPORCION 0.5 LTS/M?

CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS DEACUERDO A ESPECIFICACIONES DELASCT.

CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LOS CORTES Y LA EXCAVACION 1ER. KM.
ACARREO DE MATERIALES EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES




PUENTE VEHICULAR

TRAZO Y NIVELACION DEL AREA PARA EL DESPLANTE DEL PUENTE.

EXCAVACION MECANICA PARA CIMENTACION EN CEPAS DE 2 M. DE PROFUNDIDAD EN SECO.

PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR.

MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE 0.50x2.10 M DE ANCHOx4.500 M DE ALTURA EN PERIMETRO.

PLANTILLA DE PIEDRA PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO NATURAL.

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTANDOLO AL 95% PROCTOR.

CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION FUERA DE LA OBRA.
CONCRETO PARA LOSA DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 40 MM. FABRICADO EN OBRA
CIMBRA EN LOSA ACABADO COMUN.

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO PROMEDIO, G-42.

CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 15x35 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2.

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2. DE SECCION TRAPEZOICAL DE 15x20x35 CMS.

Fecha de Inicio: 21-0ct-13 Fecha de Termino Real:
Metas Proyectadas: 610 ML Metas Alcanzadas:
Beneficiarios Directos: 18,000 Beneficiarios Indirectos: 7,000
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
AVANCE 12 22 12 2° 12 2° 1% 2° 12 2°
Fisico 0%| 0% 0%| 0%| 0%| 10% 10%
Financiero 0%| 0% 0% 0%| 0%| 25% 25%
Situacion de la Obra: No Iniciada ( ) Terminada sin Operar:  ( )
: En Proceso ( X ) Terminada y Operando: ( )
Suspendida ( )
OBSERVACIONES: SE ENCUENTRA EN PROCESO

GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO MUNICIPAL
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M GOBIERNO DEL FSTADO DEJALISCO
REGION 12 CENTRO
CEDULA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA: FONDEREG
EJERCICIO: Fondereg 2013
NOMBRE DEL PROYECTO:
MUNICIPIO: Acatlan de Juarez, Jal. LOCALIDAD: Acatlan de Juarez
NOMBRE DE LA ACCION: Ingresos a la Cabecera Municipal
MONTO ASIGNADO: 6°700,000.00

ANTES INICIO

PROCESO FINAL

GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO MUNICIPAL
REGION No.12

Nombre: Nomipre: Ing. Ericl i i .y
Cargo Coordinador de Regién 12 Cargo\ Director ras Publi

CIRECCION DE
DBRAS PUBLIC 2
Fecha del reporte a 24 de Octubre de 2013



