ACTA DE TERMINACION DE OBRA

Ex
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G®U FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DE 2016 FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MUNICIP1O: ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO LOCALIDAD: BELLAVISTA

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Acatlan

. NOMBRE DE LA
de Juarez g CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA, BELLAVISTA

Gobierno Municipal

ACCIONES: TRAZO Y NIVELACION EMPLEANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y PERSONAL ESPECIALIZADO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS.
CORTE DE CARPETA ASFALTICA PARA RETIRO DEL MISMO EN EL SITIO DEL TRAZO PARA EXCAVACION. DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO
Y/0 EMPEDRADO DE 15 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO. EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO BEN
SECO, EN ZONA B DE 000 MTS, A 1.50 MTS, DE PROFUNDIDADY 60 CM DE ANCHO, EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS (MARTILLO) PARA
ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C* EN SECO, DE 0.00 MTS. A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD,Y 1.00 M DE ANCHO. CARGA MECANICA Y ACARREQ EN
CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION AL PRIMER KILOMETRO DE
DISTANCIA, VOLUMEN MEDIO EN SECCIONES. ACARREO EN CAMION DE VOLTEQ DE MATERIAL PRODUCTO DF LAS EXCAVACIONES Y/0
DEMOLICIONES CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILOMETRO. HASTA UN MAXIMO DE 10
KM. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y SE PAGARAN KILOMETROS RECORRIDOS. SUMINISTRO DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE 15 CM DE
ESPESOR ASENTADO EN UNA CAFA DE JAL DE 10 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 10" DE DIAMETRO S-25
CON JUNTA HERMETICA, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA SU TOTAL SELLADO, CONFORMACION DE PLANTILLA PARA TENDIDO PARA TENDIDO DE
TUBERIA DE 10" CON MATERIAL DE BANCO EN ESPESOR DE 30 CMS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES. ACOSTILLADO DE TUBERIA CON
MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN 30 CMS DE ESPESOR CON PIZON DE MANO, CONSOLIDACION Y RELLENO DE EXCAVACIONES PRODUCTO
DE LA INTRODUCCION DE LA RED MUNICIPAL EN CAPAS DE 30 CMS Y COMPACTACION DE MANERA MECANICA UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO
Y BAILARINA DE GASOLINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS DOMICILIARES DE LLEGADA DE AGUAS NEGRAS DE DOMICILIO A RED,
UTILIZANDO TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" SERIE-25. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL SILLETA DE 12X6 CON REDUCCION A 8"
PARA LA LLEGADA DE LA DESCARGA, LA PIEZA INCLUYE CODO DE 45 V/0 90. CONSTRUCCION DE POZ0OS DE VISITA COMUN DE 0.00 A 2.00 MTS
DE PROFUNDIDAD, FORJADQ A BASE DE TABIQUE DE CONCRETO DE 11X14X28 Y ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA DE RIO EN
PROPORCION 1:4, FORJADO DE MEDIAS CANAS Y PLANTILLA A BASE DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2. TERMINADO PULIDO INTERIOR CON
MEZCLA DE CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4 Y TERMINADO RUSTICO EXTERIOR EN LA MISMA PROPORCION DE LA MEZCLA TAPAS Y
BROCALES DE CONCRETO PREFABRICADO. CONSTRUCCION DE REGISTRO DOMICILIARIO A BASE DE TABIQUE DE CONCRETO DE 11X14X28 Y
ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, FORJADO DE MEDIAS CANAS Y PLANTILLA A BASE DE CONCRETO DE
F'C=200KG/CM2. TERMINADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4. DE 0.00 X 0.70 X 1.00 Y MARCO Y
CONTAMARCO CON ANULO DE 1.5 ARMADO CON MALLA Y COLADA BROCAL Y TAPA DE FO. FO. PARA POZ0 DE VISITA DE 60 CMS, DE DIAMETRO
TIPO MEDIANO DE 107 KG/PZA. BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 4. CARGA CON MAQUINA Y ACARREQ DENTRO DEL 1 ER
KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION, MEDIDO EN TIRO ZONA URBANA TRANSITO NORMAL ACARREO EN CAMION DE
VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/0 DEMOLICIONES CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION EN KILOMETROS
SUBSECUENTES AL PRIMER KILOMETRO. HASTA UN MAXIMO DE 10 KM. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y SE PAGARAN KILOMETROS
RECORRIDOS. LIMFIEZA GRUESA DE LA OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE, SOQUETS Y FOCO INCANDESCENTE PARA ILUMINACUION
EN SENALAMIENTO PREVENTIVO. SUMINISTRO Y COLOCACION Y/0 REPARACION DE TOMA DOMICILIARA DFE AGUA POTABLE A BASE DE
MANGUERA DE POLIETILENO DE 1/2° DE ESPESOR DE RD-16 CON CONEXION A DOMICILIO Y ABRAZADERA ADAPTADORA DE 6X 1/2". EMPAQUES

Y ACCESORIOSY LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION. INCLUYE: LLAVE INSERSION 1/2", ABRAZADERA DE 1/2" TUERCA UNION
TUB. FOFO. 1/2°

INVERSION TOTAL APROBADA | $424,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 007100 MN)

ASIGNACION DIRECTA CONTRATACION CONCURSO POR CONTRATACION CONCURSO POR
MODALIDAD DE EJECUCION INVITACION LICITACION

ACATL-AD-R33-06/2016

DATOS DE LA CONTRATISTA
NOMBRE DE LA EMPRESA (RAZON| NARO INGENIERIA SA DECV
SOCIAL)
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MIGUEL ALEJANDRO NAVA OLGUIN
RFC NIN130821UBS
FOLIO PADRON DE CONTRATISTAS SIOP RPC ACATL 26
Y /0 MUNICIPAL
DOMICILIO PRUDENCIA N° 471 COL LA ESPERANZA. GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44300
TELEFONO. (33) 3314419150

DATOS DE LA FIANZA
NOMBRE DE LA EMPRESA (RAZON SOCIAL) AFIANZADORA INSURGENTE, SA DECV.
Ne DE POLIZA 5446-06013-3
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REPRESENTANITE D EMPRESA CO}

C.ING. MIGUEL ADEsNDROMNAY
REPRESENTANTE LEGA

Portal Lopez Cotilla # 11, Col. Centro,

C.P. 45700, Acatlan De Juarez Jal.
(387)77-2-00-04/77-2 -11- 32/77-2-02-48
gobierno_acatlan@hotmail.com
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