Acatlan

de Juarez
+ - GONVENIO DE AMPLIACION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OP-

ACATL-R33-DIR-01-CA/2015
sCONSTRUCCION DE AGUA EN CALLE ABASOLO EN MIRAVALLE"

Convenio de ampliacién derivado del contrato de obra plblica a precios unitarios, por tiempo
determinado que celebran por una parte el Municipio de Acatlan de Juérez, Jal, representado por
los ciudadanos T. |. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, Lic. Martin Grajeda Montes, Lic. Eduardo
Garcia Ortega, Ing. Sergio Arturo Diaz Echaury, Presidente Municipal, Sindico, Encargado de

Hacienda Municipal y Director de obras Publicas, respectivamente y a quienes en lo sucesivo y para
los efectos de este contrato se les denominara “el Municipio®, y por la otra parte SIFRAL
INGENIERIA S.A. DE C.V. representada por el Ing. Francisco Siordia Larios, en su caracter de
Administrador General Unico, y quien lo acredita con la escritura piblica nimero 1330, ante la fe del
Lic. Santiago Camarena Plancarte, Notario Piblico No. 20, de la Municipalidad de Zapopan, Jalisco; a
de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, mismos que manifiestan que es su voluntad

quien en el curso de este instrumento se le denominara “el Contratista”, todos Mexicanos, mayores
celebrar el presente contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:
DECLARACIONES:

l.- "El Municipio”, declara:

I1- Manifiesta “el Municipio” que el Gobierno del Municipio de Acatlan de Judrez, Jalisco, es un
organismo de la Administracién Pablica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propig, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucion Politica de los EstadoSMINICO

Mexicanos: 73 de la Constitucién Politica de la Entidad y 2 de la Ley del Gobierno y Iz |
Publica Municipal del Estado de Jalisco.

I.?.- Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato
dispuesto por los articulos 38, fraccién Il, 48 fraccion VI y 52 fraccion Il de la Ley
Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco.

.3.- Cuando durante la vigencia de un contrato de obra concurran Gifg stz ias u acghteCimignos
de cualquier naturaleza no previstas en el mismo pero que es de ﬂt& ulpafibegligencia o
ineptitud de cualquiera de las partes, ambas pactaran un aum 0 rediieciBn teJdos G@sios de lo
trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrén ser revisadosjo 0 determingp, las pares e
picipio de

bra Publica de
5% del costo total @ 3,
las cuales seran notificadas

el respectivo contrato, marcado con el articulo 34 del Reglame
Acatlan de Judrez, Jalisco. “Cuando se trate de una ampliacién mée
podré otorgarse las que la contratante considere necesarias, cag
oportunamente a la Contraloria Municipal y Hacienda Municiga
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o v ki Que en virtud de la necesidad de realizar la obra
o de ampliacién para cuya gjecucion se utilizaran recursos de

“Construccién de Agua en Calle Abasolo en

Miravalle, se celebra este conveni
RAMO 33 autorizados, que fueron me
6rgano conducente la cual se anexa al presen

insertara.

diante acuerdo que consta en la correspondiente acta del
te y que se tiene por reproducida como si a la letra se

.6.- Que la adjudicacién del presente contrato de obra se realizo mediante concurso por invitacién, del
cual devino en el fallo correspondiente emitido por el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Acatlan de Judrez, Jalisco, de fecha 07 de Diciembre de 2015, con fundamento legal en el articulo

104 fraccién |, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

6n o comunicacién el ubicado en la

1.6.— Que sefala como domicilio para recibir cualquier notificaci
cita en la calle Libertad # 8,

Direccién de Obras Publicas Municipales de Acatldn de Judrez, Jalisco,
Acatlan de Judrez, Jalisco .

.7.- Que su registro federal de contribuyentes es MAJ-850101-B93

Il.- "El Contratista" declara:

II.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes

para ello.

I.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndg

gjecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimientog@pligando los
procedimientos mds eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligacione @

II.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

II.4.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también.gl 100%0"d& angdlisis de

precios de la obra, motivo del presente contrato.
I1.5.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la calle Cipriano -affipe \ ofre 7
dos efect

Col. Parques del Nilo, Guadalajara, Jalisco C.P. 44860 mismoft

legales correspondientes. :
I.6.- que cuenta con los siguientes requisitos: 0\ /
Cedula de registro federal de contribuyentes: \ /)

C
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Registro patronal ante el IMSS:
a industria de la construccion 00115782

Registro ante la camara mexicana de |

CLAUSULAS:

Primera.- El objeto del presente convenio consiste en la realizacién de los trabajos complementarios
de: “Construccién de Agua en Calle Abasolo en Miravalle’, de Acatlén de Judrez, Jalisco, de
conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y
calendario de obras, asi como precios unitarios resultado del concurso de obra plblica nimero OP-
ACATL-R33-DIR-01/2015 y que se anexan al presente contrato y cuyo contenido forma parte
integral del mismo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 64 de la Ley de Qbra

Publica del Estado de Jalisco.

o adicional es por la cantidad

unda.- El monto establecido para la suscripcién del presente conveni
21/100 M. N.), incluye el

de $ 3292521 (treinta y dos mil novecientos veinticinco pesos
impuesto al valor agregado.

Tercera.- Plazo de ejecucién.- “El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el

dia 01 de Enero de 2016, a concluirla el dia 15 de Enero de 2016, consignando un periodo de 15
dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada

Cuarta.- “El contratista® expresa su conformidad con las modificaciones que sé establecen en las
clausulas de este convenio adicional y “el Municipio” reconoce que la ejecucion de los prese tes
trabajos se iniciaron durante la vigencia del contrato de obra pblica a precios unitagig SME

determinado.

Quinta.- “El Municipio” no otorga a “el Contratista” anticipo respecto del monto
suscripcién del presente convenio.

Sexta.- “Las partes” manifiestan que con la suscripcién del presente_document

formalizando la contratacion de los trabajos adicionales precisados enge sula pri
consecuencia el contrato de obra publica aludido aun no se epg 2 fifiquitado,
presente instrumento es parte integrante del propio contrato.

que €8

derecho al“gebro

Séptima- “El Contratista® declara estar de acuerdo que
ago de los trall

financieros y cualquier otro concepto que se origine por el atras

contrato principal y origen de este convenio por parte de “el Munigi

obieto de
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Octava- “Las partes” convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los
términos de este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato original, mismas que

ratifican y reconocen para todos los efectos legales a que haya lugar.

Novena.- prorroga “el Contratista” se obliga a solicitar por escrito el convenio de prorroga en un
plazo méaximo de 05 (cinco) dias hébiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de
ejecucion de la obra, a “el Municipio”, que esta dltima tiene determinado para tal caso, por su parte “el
Municipio” tendra un plazo de 10 dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada
por el titular de la Direccién de Obras Publicas de “el Municipio”, si esto no ocurre en ese periodo, se
tendré por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada la solicitud de convenio de
manera extemporénea, una vez autorizada la prorroga “el Contratista” debera solicitar la modificacion
al calendario de Obra Las partes declaran que el presente convenio no existe dolpymala fe, lesion,
enriquecimiento ilicito o cualquier otro vicio de consentimiento que pueda anular gf mismo, por lo que
este acto juridico es la expresa manifestacién de voluntades.

e convenio y enteradas las partes de su contenidg/ gk
Bara su debida constancia en el municipio de ASg#fi ¢

dfciz Ing. Sergio Artur
e Haciend ici Director de Obrz

/// “

7747524,
SIFRAL ]W A. DE C.
Ing. Fran ofdia Larios
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GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
2015-2018

MINUTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATO No.- OP-ACATL-R33-DIR-01/2015

FECHA DE REALIZACION DE LAMINUTA: 13 de Enero de 2016

1.- DATOS DE LA OBRA

CONTRATO: CONTRATO No. OP-ACATL-R33-DIR-01/2015
EJECUTO: SIFRAL INGENIERIAS. ADE C.V

OBRA: “CONSTRUCCION DE AGUA EN CALLE ABASOLO"
COLONIA: MIRAVALLE

LOCALIDAD: ACATLAN DE JUAREZ

2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBO PV.C. HIDRAULICO RD-26 CON
LONGITUD DE 309 M.L.Y 30 TOMAS DE AGUA COLOCADAS A LA PUERTA DE CADA DOMICILIO.
DEMOLICION DE UNA CAJA DE VALVULAS EXISTENTE QUE SE ENCONTRABA EN ESTADO
DETERIORADO.

CONSTRUCCION DE 2 NUEVAS CAJAS DE VALVULAS DE 1.40 MTS X 1.40 MTS CON TAPAS DE
LOZAS DE CONCRETO Y SUS RESPECTIVAS TAPAS DE Fo.Fo.

EN LA CAJA DE VALVULAS No. 1 SE COLOCARON 3 VALVULAS DE DESFOGUE DE 2
INCLUYENDO TODAS LAS CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTA EJECUCION,
TALES COMO JUNTAS GIBAULT DE 2" Y 4", EXTREMIDADES DE Fo.Fo. DE 2" Y 4" DE DIAMETRO
CLASE A-10.

CRUZ DE Fo.Fo. DE 2" DE DIAMETRO, REDUCCION DE Fo.Fo. DE 4" POR 2" DE DIAMETRO
EMPAQUES DE NEOPRENO DE 2" Y 4" DE DIAMETRO, CODOS DE 45° X 2" DE PVC RD-26.

EN LA CAJA DE VALVULAS No. 2 SE COLOCO UNA VALVULA DE DESFOGUE. UNA T DE Fo.Fo.
DE 2 “ DE DIAMETRO MAS EXTREMIDADES DE Fo.Fo. de 2" DE DIAMETRO.

3.- PERIODO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO: 7 DE DICIEMBRE DEL 2015 7 &

FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015




GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
2015-2018

MINUTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATO No.- OP-ACATL-R33-DIR-01/2015

FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA

DE CONVENIO ADICIONAL: 15 DE ENERO DE 2016.
FECHA DE TERMINACION REAL: 13 DE ENERO DE 2016
DIAS AUTORIZADOS: 30 DIAS

DIAS DE ATRASO: 00 DIAS

HABIENDO HECHO UN RECORRIDO POR LA OBRA, SE VERIFICO FISICAMENTE LA
TERMINACION DE LA MISMA, DE ACUERDO A LOS ALCANCES ESTIPULADOS , A LOS
PROYECTOS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES APROBADAS POR LA DIRECCION DE

OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE/ACATLAN DE JUAREZ, %_‘ e

. DIPECCION DE

|
ING.ISERGIOARTURO DIAZ ECHAURY | .| CBRASPUBLICAS S
DIRECTOR S PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA

“LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ
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