MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO ADMINISTRACION 2021-2024

de Juarez CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO ACATL-OP-AD03/2023

—— Gobierno Municipal —
2021-2024

“CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA, CON MACHUELO Y BANQUETA, DE LA CALLE
SINDICATO NACIONAL AZUCARERO EN LA DELEGACION BELLAVISTA MUNICIPIO DE
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO”

Contrato de obra Publica a Precios Unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO”, representado en este acto por los Ciudadanos
C. Jaime Enrique Velasco Lépez, C. Giovana Sarai Razén Aguilar, L.C.P. Sergio Omar Romero
Fermin, Lic. Leonel Antonio Lépez Luevanos y C. Sergio Arturo Diaz Echaury, en su caracter de
Presidente Municipal, Sindica Municipal, Encargado de la Hacienda Municipal, Secretario del
Ayuntamiento y Director de Obras Publicas, respectivamente, del H. Ayuntamiento de Acatldn de
Judrez, Jalisco; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara “EL
MUNICIPIO”, y por la otra parte la Persona Moral CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE
C.V. representada en este acto por el C. Antonio Chavez Navarro en su cardcter Administrador
General Unico que acredita con la escritura publica nimero 7,837 otorgada ante el Lic. Antonio F.
Sahagun Lépez Notario Publico Nimero 3 del Municipio de Ocotldn Jalisco a quien en el curso de
este instrumento se le denominara “EL CONTRATISTA”, todos Mexicanos, mayores de edad, con
capacidad legal para contratar y obligarse, mismos que manifiestan que es su voluntad celebrar el
presente contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:
I.- "El Municipio", declara:

I.1.- Es un Organismo Publico, con personalidad juridica y patrimonio propio, con capacidad para
contratar y obligarse en los términos del articulo 115 fraccién Il de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, articulo 73 parrafo primero de la Constitucion Politica del Estado de
Jalisco, asi como los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal
del Estado de Jalisco.

1.2.- Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este
contrato de conformidad en lo dispuesto por los articulos 47 fraccion |1, 11, Xlll y XIV de la Ley de
Gobierno y la Administracion Pablica Municipal.

1.3.- Que derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, de conformidad con
lo establecido en el articulo 134 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la
relativo a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedi6 a llevar a cabo
en la Modalidad de ADJUDICACION DIRECTA con niimero de Contrato de Asignacién ACATL-OP-

ADO03/2023. g

|
|

1.4.- .- Que la presente asignacién, se basé primordialmente, en que la propuesta presentada por
“El Contratista” para la ejecucidn de la obra, represento la obtencidn de las mejores condiciones
de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas dicha
propuesta, reunid las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la
ejecucion satisfactoria de la obra, en cuanto a un menor costo y el empleo de materiales de mejor
calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se consideré que la empresa contara con/la
capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar.
I.5.- Los recursos utilizados para esta obra son Municipales.

I.6.- El Municipio tiene su domicilio en la calle Portal Lépez Cotilla No. 11
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de Judarez de noviembre 2023, de igual forma se autorizé el Acta de Fallo del Procedimiento de Adjudicacién
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1.7.- El presente contrato se adjudicd a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los
trabajos a que se destina el presupuesto autorizado por el Pleno del Ayuntamiento, con fecha 30

Directa el 21 de noviembre de 2023, por el Comité Mixto de Obra Publica del Municipio de Acatldn
de Juarez, Jalisco.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA” QUE:

Il.1.- Es una persona moral denominada CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V., con
capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato,
acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 7,837
[siete mil ochocientos treinta y siete) de fecha 18 de julio del afio 1996, otorgada ante la fe del Lic.
Antonio F. Sahagun Lépez, notario publico nimero 03 (tres) del Municipio de Ocotldn, Jalisco,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, bajo inscripcién No. 78 y 79 tomo 3 agregado No.
16, al apéndice 12.

I.2.- C. Antonio Chavez Navarro, quién se identifica con credencial para votar numero
1862028647141, misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado
con motivo de la elaboraciéon del presente contrato, acredita su caracter de Administrador General
Unico, con el testimonio de la escritura publica nimero 7,837 (siete mil ochocientos treinta y siete)
de fecha 18 de Julio del afio 1996, otorgada ante la fe del Lic. ntonio F. Sahagun Ldpez, notario
publico niumero 03 (tres) del Municipio de Ocotlan, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad, bajo inscripciéon No. 78 y 79 tomo 3 agregado No. 16, al apéndice 12, bajo protesta de
decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

11.3.- Con domicilio fiscal en calle 1910 188 A Moctezuma y Valdio Colonia Centro C.P. 47800, en el
Municipio de Ocotlan, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atn
las de cardcter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro
distinto, para todos los fines y efectos de este contrato. ‘

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto y que dispone
de la organizaciéon y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello, con clave
de Registro Federal de Contribuyentes: CIC960718BW4.

Il.4.- Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucion de este contrato poniendo para ello toda su experiencia y conocimiente, aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

II.5.- Se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas de la “Secretaria de Infraestructura y F‘
Obra Publica”, bajo nimero C-1900 y que dicho registro esta vigente. §

I.6.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios |
unitarios, tales como la ubicacién y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizaran los é.
trabajos de acuerdo al programa, obras de proteccidon y sefialamiento vial, condiciones del
mercado de los insumos, mano de obra, materiales y maquinaria en la fecha de iniciacién el
presente contrato, todo lo anterior independientemente de lo que dichos precios incluyan por !'
razén del costo directo, del indirecto de la utilidad y de los cargos adicionales establecidos y que

el pago serd por unidad de obra terminada a satisfaccién de la Direccién de Obras Publica. |

I.7.- Que la ejecucién de la obra se ajustard al importe de $ 886,448.22 (Ochocientos ochentay |
seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 22/100 M.N.) si existiera retraso en la ejecucién de '1‘
la obra no imputable a la Direccién de Obras Publicas e Infraestructura, como lo pudiera ser la |
incorrecta y/o ineficiente operacién de equipo e instalaciones de “El Contratista” de ninguna forma
implicardn cambio alguno a los precios unitarios cotizados.

I1.8.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de Asignaciéon y |
Contratacion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Municipio de |“|

Acatlan de Juarez, Jalisco.
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Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
de andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

11.9.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en
el articulo 48 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.10.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento
actualizado expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) en la que se emite opinién
sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo
32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

ll.- “AMBAS PARTES” DECLARAN:

lll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido
por los articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado
de Jalisco.

111.2.- Que aceptan las especificaciones técnicas de construccidn, presupuestos, relacién de costos
unitarios, programas de obras, y detalles de la obra.

I11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean
aplicables.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las
siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga
a ejecutar la obra denominada: Construccién de carpeta asfaltica, con machuelo y banqueta, de
la calle Sindicato Nacional Azucarero en la Delegacidn Bellavista Municipio de Acatlan de Juarez,
Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se
apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el
residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas de construccion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad
de $ 886,448.22 (Ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 22/100
M.N.), .V.A. incluido, por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra
derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para
lo cual “El Contratista” debera observar las especificaciones que la Direccién de Obras Publicas e
Infraestructura sefiale.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del
presente contrato en un plazo de 31 (treinta y uno) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de
este contrato el dia 01 (Uno) de diciembre de 2023 (dos mil veintitres), y a concluirla el dia 31
(treinta y uno) de diciembre de 2023 (dos mil veintitres), conforme al calendario de obra entregado
para la realizacién de la obra.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa
general de ejecucién de los trabajos, pactado en este contrato.
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A QUINTA.- ANTICIPOS.- “El Municipio” otorgaré por concepto de anticipo el 25 % (veinticinco por
Acatla‘n ciento) del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de S 221,612.06
de Juarez (Doscientos veintiun mil seiscientos doce pesos 06/100 M.N.) incluye LV.A., para que “El
TSRS Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o
instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion,

inicio de los trabajos y adquisicién de materiales y demas insumos.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” antes de la fecha pactada para
el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del
anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “El
Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes
a la fecha de notificacién del dictamen, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar
los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” sera motivo de
diferimiento, para lo cual “El Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de
reprogramacion de inicio, anexando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, en un
plazo maximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso
de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendra derecho a que se
le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar
la documentacion completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de
la fecha de firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara
como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. “El
Municipio” no otorgara anticipo para estos trabajos.

Reintegro de Anticipo.- Cuando por causa injustificada o por rescisién de contrato "El Contratista"
dejase de amortizar el anticipo otorgado, se sujetard a lo dispuesto por el articulo 100 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para el cual indica que debe reintegrarse
en un plazo no mayor de 10 diez dias naturales, contados a partir de la notificacion de rescisién,
de no ser asi, debera pagar gastos financieros conforme a la tasa de recargo que se establezca en
la Ley de Ingresos vigente. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se
computaran por dias calendario desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se liquide la
cantidad al Municipio.

SEXTA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto |
y en el programa, se pagaran con base en precios unitarios donde se incluye el pago total que deba Zi‘
cubrirse a “El Contratista” por los gastos directos e indirectos que originen las obras, el

financiamiento la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del |
propio Contratista, los cuales se apegardn a la formulacion de estimaciones que debera cubrirse |
por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que “&
abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a I
la residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, |
cualquier tipo y secuencia es sélo para efecto de control administrativo. |
En caso de que “El Municipio” realice algiin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar |
estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la i
establecida en la Ley de Ingresos de la Federacidn, en los casos de prérroga para el pago de crédito |
fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias 'd
calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga lag cantidades a disposicién de ‘
“El Municipio”.

j
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A\ ' La autorizacidn de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El

Acatléan Municipio”, porlo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma

de Juarez v en la bitacora, “El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes o mal
TSTEEEN™ T ejecutados y los pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto

sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban

modificarse.

SEPTIMA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- “El Contratista” recibird como pago total por la
ejecucidn satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio” determine, las estimaciones de obra
ejecutada se haran con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarén una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que
resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

“El Contratista” elaborard estimaciones parciales hasta el 80% (ochenta por ciento) del importe
total del contrato y una estimacién global o de finiquito que incluya todas las estimaciones
parciales mas la obra ejecutada auin no pagada, '

OCTAVA.- CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO Y/O DERECHOS DE CREDITO BAJO EL ESQUEMA
DE FACTORAIE.- “El Contratista” no podra transferir los derechos y obligaciones que se deriven del
presente contrato en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona fisica o moral, con
excepcion de los derechos de crédito, en cuyo caso “El Contratista” deberd solicitar por escrito a
“El Municipio”, su consentimiento, quien resolverd lo procedente, en un término de 10 (diez) dias
naturales contados a partir de su solicitud.

NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Conceptos No Previstos en el Catalogo. Cuando a juicio
de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto
y programa se consideran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Conftratista” su
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato y “El Municipio” considera factibles precios ya establecidos en el
contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara
a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios. '

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior, “El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale
sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis
en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio
de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios
unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias
habiles, en caso de que no dé contestacion a la solicitud, se entenderd como negada.

L ——FEERCHE IS N

D) La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la
ampliacion automatica del techo financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El
Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ultima fecha de
terminacidn autorizada, para solicitar la autorizacidon de pago de cualquier concepto extraordinario
requerido para la terminacidn de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el
entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” |
derecho al pago de los mismos. '

\
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“El Contratista”, no podra, sino por consentimiento expreso de “El Municipio” realizar trabajos
cuyo importe sea mayor al estipulado en la cldusula segunda. De lo contrario, de no existir dicha
de Juarez autorizacion por parte de “El Municipio” los trabajos que realice “El Contratista” que excedan del
— Goblerno Municipal —

zom3-2024 importe establecido en la clausula segunda, quedaran en beneficio de “El Municipio” sin derecho
de retribucién a “El Contratista”.

DECIMA.- GARANTIAS:

“El Contratista” debera otorgar garantias en dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” presenté la podliza de fianza
numero 2864990 de fecha 30 de noviembre de 2023 (dos mil veintitres), por la cantidad de §
221,612.06 (doscientos veintiun mil seiscientos doce pesos 06/100 M.N.), que garantiza la
totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por SOFIMEX,
INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o El Municipio de Acatldn de
Judrez, Jalisco.

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
contrato “El Contratista” presentd la poliza de fianza nimero 2864993 de fecha 30 de noviembre
del 2023 (dos mil veintitres), por la cantidad de S 88,644.82 (ochenta y ocho mil seiscientos
cuarenta y cuatro pesos 82/100 M.N.), que garantiza el fiel y exacto cumplimiento, incluye el
impuesto al valor agregado, otorgada por SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., a favor de
la Tesoreria Municipal y/o El Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco.

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito
"~ de “El Municipio”.
C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que

se interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o
sentencia ejecutoria por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn
previstos en el articulo 178, 279, 280, 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para
la efectividad de las fianzas aln para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el
articulo 283 del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
pdliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién
de convenios de ampliacion al monto o al plazo de ejecucidn del contrato, “El Contratista” debera
obtener la modificacion de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.
Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la
totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes
a la fecha del finiquito. “El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El
Municipio” procedera a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado
a “El Contratista” la resolucion de la rescisién administrativa del contrato.

i

T

De vicios ocultos y defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de
las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la pdliza de fianza por
el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor de el Municipio
de Acatldn de Judrez, Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir de la fecha del acta
de recepcion fisica de los trabajos

La cual estara vigente por un afio contado a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los
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“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15
Acatldan (gquince)dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

de _Juc'trez Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y

TRREE™T en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de

la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar

las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y

concederle un plazo para ello, durante el cual continda encargado de la conservacién de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el

pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que

se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a esta Ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto

alguno.

DECIMA PRIMERA.- SEGUROS.- Entre tanto la obra no haya sido recibida por “El Municipio”, total
o parcialmente en los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de siniestros de cualquier
tipo durante su ejecucién correrdn por cuenta de “El Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra
ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero
que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes,
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Para los supuestos del parrafo anterior, la revision de los costos se hard de conformidad con el
articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los trabajos. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando el porcentaje de indirectos y utilidad original durante
el ejercicio del contrato, para su aplicacion serd conforme al programa de ejecucién pactado en el
contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente.
Las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se sujeta a lo
siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el
total del costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los
costos de insumos en que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo
cual debera agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos
de trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes
se determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que
se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacion
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los
trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que “El Municipio”
resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de
ejecucidn pactado, o en su caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa que se hubiese convenido. “El Municipio” podrd modificar el proyecto, especificaciones
y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El
Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serdn
obligatorias para ambas partes.
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“El Contratista” por ningin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén

Acatlan contemplados en el catélogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se
de Judarez asienten en la bitacora.
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DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar
de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista
en la materia, previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su
criterio, el representante de “El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a
que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y
patron sera el uUnico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas
instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos
en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por
todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como también con quienes les
suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de
este caso.

DECIMA QUINTA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del
presente contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y
patron serd el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas
instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por
todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como también con quienes les
suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de
este caso.

DECIMA QUINTA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del
presente contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

1
!

RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” |
DECIMA SEXTA.- DANOS A TERCEROS.- “El Contratista” sera el tinico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las
violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral la ejecucidn total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa
y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera
subcontratar a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de la misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su %
instalacién, deberd solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio”
acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo
responsable de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subyogado en ninguno de los

/ derechos de aquel. |
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Acatlan estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su
de Judrez reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales
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DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo

hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras
contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el
plazo sefialado para la terminacién de las obras.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El
Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacién
de mora de la empresa.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la
revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los
anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera
sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus
gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se
describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo sera
descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra
dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacion o
reposicién inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucién
por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles,
“El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o
efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque ésta haya sido recibida y aprobada,
exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que
después resulten y que provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales
empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los
trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

===y

VIGESIMA TERCERA. — SUPERVISION.- “El Municipio” a través de los repreéentantes que para el
efecto designe, tendrén el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato,
asi como los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de
adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de
comunicacion convencional, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El i
Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten

durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitacora sera obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios
convencionales.
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ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de Ja obra objeto de este |

contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”. |
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VIGESIMA QUINTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “El Municipio” verificard que las
obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa
de obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobard
periédicamente el avance y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada
se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEXTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales se
aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi
como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el
presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por incumplimiento en tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente
si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las
fechas previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra
el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacidn ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance
de los trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”,
“El Municipio” procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:
Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-IE).
IC= Inversién contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una
sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que
“El Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculard segun la
siguiente férmula:

ancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30 IC= Inversién contratada.
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacidn real de la obra. '

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

Pena por atraso en finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentaciéon completa de
finiquito de la obra a la Direccién de Obras Publicas con anticipacion a la fecha de terminacion, En
caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacidn tardia
de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los
recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El
Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio”
podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total
a “El Contratista”.

4
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VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- De conformidad con el articulo 102 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y en lo aplicable al Reglamento de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para que tenga validez la prérroga
debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles de ocurrido el evento que
lo motiva y dentro del periodo de ejecucidon de la obra a la Direccién de Obras Puiblicas e

Infraestructura, ésta tendrd un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud ‘
por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la

solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga ‘
debera adecuarse el calendario de obra. [
“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin
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adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados,
de Judarez o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del
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conocimiento a “El Municipio”, quien en atencidn a los razonamientos y justificaciones expuestas
a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar
directamente los trabajos, tendrd la opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito la
realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en
el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podréa ser autorizado hasta por un
25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El
Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se
podrén celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo 102 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, sobre las nuevas condiciones, mismos que
deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o
quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato,
ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de
ejecucién o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales,
y la determinacion del porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en este
contrato; refiriendonos al monto, la comparacion se realizara en base al monto convenido en la
clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberan revisar los indirectos y el
financiamiento originalmente pactado y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan contar por
escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucidén de los trabajos seran independientes a las modificaciones
al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién
puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la
documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
originen la celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso,
considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio”
las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados

en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y -

seguimiento adecuado.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- De conformidad con el articulo 108 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Municipio” podra suspender con causa
justificada temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o
en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre,
dando aviso por escrito a “El Contratista” con 10 (diez) dias hdbiles de anticipacion; cuando la
suspensidn sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la
suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”,
previa estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los
dafos y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio”y sera responsable por
la obra ejecutada.
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de Juarez este caso se cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables,
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Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en

siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el
que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motiven dicha suspensidn.

Cuando la suspensiéon derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad para “El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de inicio y terminacion.

VIGESIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que
el presente contrato podré ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que
cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha rescisién operarda de pleno derecho
en los términos de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los
tribunales competentes.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”,
sin necesidad de declaracidn judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si “El contratista” suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna
parte

de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si “El contratista” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado, no
acata las drdenes dadas por escrito por “El Municipio”.

4.- Si “El contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si “El contratista” se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en
forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales
v laborales de cualquier indole.

6.- Si “El contratista” subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato
o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisiéon de los
materiales, trabajos y obras.

8.- Si “El contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El
Municipio” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la
obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.
TRIGESIMA.- PAGO POR RESCISION.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estard

obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio
de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.
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Acatlan Porterminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza
de Juarez mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, vy se
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demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
a “El Municipio”; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente,
o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El
Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables siempre y cuando sean

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la
bitacora, debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como
minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra Pdblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios
y su Reglamento.

Ya notificada la terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este
procedera a tomar inmediata posesidon de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con
o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los
trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién
anticipada del contrato, la documentacion que se le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este
procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con
o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los
trabajos.

TRIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO ADMINISTRATIVO “El Contratista” se obliga a finiquitar
administrativamente la obra, lo cual consiste en entregar las actas de entrega recepcidn, firmadas
por los funcionarios representantes de las Dependencias involucradas, asegurandose de que se
naya amortizado el total del importe del anticipo otorgado.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados
parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en
este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de
los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista”
tendrd la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican
en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El finiquito deberé ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los 10 dias
naturales (segin la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de
los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer
en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con
“El Municipio” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio”

de Judrez procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de
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un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término de 10 (diez) dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién,
se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera
liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos
a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir
por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro,
mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que seré igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacidn en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales
dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer
efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y
“El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos sefialados por
Ley.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a
la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este
contrato, debiendo agregar Ginicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de
que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones
que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el
término indicado, se procederd a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

TRIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la
liquidacién correspondiente existiran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad
para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las
cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza
otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el
plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y
servicios de apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd
deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

|

TRIGESIMA SEPTIMA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todasy
cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios vy el
Reglamento de la Ley de Obra Pdblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para la
interpretacién, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se
someten a la jurisdiccién del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando

al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio
de Acatlan de Judrez, lalisco, el dia 30 (treinta) de noviembre del 2023 (dos/mil veintitrés). ‘
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_ “EL MUNICIPIO”
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO

a Sarai Razdn Aguilar
Sindica Municipal
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Administrad&r General Unico
Constructora Industrial €havez S.A. de C.V.

Estas firmas corresponden al contrato de la Obra nimero ACATL-OP-AD03/2023 de fecha 30 de noviembre 2023.
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