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MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO ACATL-OP-AD02-R3302/2023

“CONSTRUCCION DE RED SANITARIA Y RED HIDRAULICA EN CALLE ZENZONTLE, EN LA
LOCALIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO”

Contrato de obra Publica a Precios Unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO”, representado en este acto por los Ciudadanos
C. Jaime Enrique Velasco Lépez, C. Giovana Sarai Razén Aguilar, L.C.P. Sergio Omar Romero
Fermin, Lic. Leonel Antonio Lépez Luevanos y C. Sergio Arturo Diaz Echaury, en su caracter de
Presidente Municipal, Sindica Municipal, Encargado de la Hacienda Municipal, Secretario del
Ayuntamiento y Director de Obras Publicas, respectivamente, del H. Ayuntamiento de Acatlan de
Juarez, Jalisco; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se dé les denominara
“EL MUNICIPIO”, y por la otra parte la Persona Moral CONSTRUCTORA SOLURG, S. DE R. L. DE
C.V. representada en este acto por el Lic. José Roberto Godoy Jacinto en su caracter de Gerente
General Unico que acredita con la escritura publica numero 19,565 otorgada ante el Lic. Javier
Alejandro Macias Preciado Notario Publico Nimero 2 del Municipio de el Salto, Jalisco a quien en
el curso de este instrumento se le denominara “EL CONTRATISTA”, todos Mexicanos, mayores de
edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, mismos que manifiestan que es su voluntad
celebrar el presente contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES:
I.- "El Municipio", declara:

I.1.- Es un Organismo Publico, con personalidad juridica y patrimonio propio, con capacidad para
contratar y obligarse en los términos del articulo 115 fraccién Il de la Constitucidn Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, articulo 73 parrafo primero de la Constitucion Politica del Estado de
Jalisco, asi como los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Pudblica Municipal
del Estado de Jalisco.

I.2.- Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este
contrato de conformidad en lo dispuesto por los articulos 47 fraccién I, I, Xlll y XIV de la Ley de
Gobierno y la Administracion Piablica Municipal.

I.3.- Que derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, de conformidad con
lo establecido en el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la
relativo a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedi6 a llevar a cabo
en la Modalidad de ADJUDICACION DIRECTA con niimero de Contrato de Asignacién ACATL-OP-
ADOZ-R3302/2023

l.4.- .- Que la presente asignacion, se basé primordialmente, en que la propuesta presentada por
“El Contratista” para la ejecucidn de la obra, representd la obtencion de las mejores condiciones
de contratacion para “El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademas dicha
propuesta, reunid las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la
ejecucidn satisfactoria de la obra, en cuanto a un menor costo y el empleo de materiales de mejor
calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se consideré que la empresa contara con la
capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar.

I.5.- Los recursos utilizados para esta obra son federales.
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I.7.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los
Acatlan trabajos a que se destina el presupuesto autorizado por el Pleno del Ayuntamiento, con fecha 30
de Juarez de noviembre 2023, de igual forma se autorizé el Acta de Fallo del Procedimiento de

Adjudicacién Directa el 21 de noviembre de 2023, por el Comité Mixto de Obra Publica del

MunICIpIO de Acatlan de Juarez, Jalisco.

1l.- DECLARA “EL CONTRATISTA” QUE:

I.1.- Es una persona moral denominada Constructora SOLURG, S. de R.L. de C.V., con capacidad

juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la
existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 10,453 (diez mil
cuatrocientos cincuenta y tres) de fecha 23 de octubre del afio 2017 (dos mil diecisiete), otorgada
ante la fe del Lic. Javier Alejandro Macias Preciado, notario publico nimero 2 (dos) del Municipio
de el Salto, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de
Jalisco, bajo boleta de inscripcién FME nimero N-2017091211 de fecha 13 de noviembre del afio

2017.

I.2.- Lic. José Roberto Godoy Jacinto, quién se identifica con credencial para votar nimero
3471071848197, misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado

con motivo de la elaboracién del presente contrato, acredita su cardcter de Gerente General Unico,
con el testimonio de la escritura publica nimero 19,565 (diecinueve mil quinientos sesenta y cinco)

de fecha 26 de noviembre del afio 2020 (dos mil veinte) otorgada ante la fe del Lic. Javier Alejandro
Macias Preciado, notario publico nimero 2 (dos) del Municipio de el Salto, Jalisco, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripcion
FME nGimero 2017091211 de fecha 15 de abril del afio 2021 (dos mil veintiuno), bajo protesta de

decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

11.3.- Con domicilio fiscal en Avenida Federalistas 1725, en la colonia Francisco Villa, C.P. 45130, en

el Municipio de Zapopan, Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, atn las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale

por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucidn de la obra objeto y que dispone
de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello, con clave

de Registro Federal de Contribuyentes: CSO171027RX7.

Il.4.- Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucién de este contrato poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los

procedimientos mas eficientes para la realizacidn y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.5.- Se encuentra registrado en el Padron de Contratistas de la “Secretaria de Infraestructura y

Obra Publica”, bajo nimero C-0221 y que dicho registro esta vigente.

I:I.B.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios
unitarios, tales como la ubicacién y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizaran los
trabajos de acuerdo al programa, obras de proteccién y sefialamiento vial, condiciones del
mercado de los insumos, mano de obra, materiales y maquinaria en la fecha de iniciacion el

presente contrato, todo lo anterior independientemente de lo que dichos precios incluyan por

razén del costo directo, del indirecto de la utilidad y de los cargos adicionales establecidos y que

el pago sera por unidad de obra terminada a satisfaccién de la Direccién de Obras Publica.
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11.7.- Que la ejecucién de la obra se ajustara al importe de $1°446,809.70 (Un millon cuatrocientos
cuarenta y seis mil ochocientos nueve pesos 70/100 M.N.), si existiera retraso en la ejecucién de
de Judrez la obra no imputable a la Direccién de Obras Publicas e Infraestructura, como lo pudiera ser la

200:-z024 incorrecta y/o ineficiente operacion de equipo e instalaciones de “El Contratista” de ninguna forma
implicaran cambio alguno a los precios unitarios cotizados.

11.8.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de Asignacion vy
Contratacion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Municipio de
Acatldn de Judrez, Jalisco.

Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
de analisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

11.9.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en
el articulo 48 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

11.10.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento
actualizado expedido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) en la que se emite opinidn
sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo
32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

.- “AMBAS PARTES” DECLARAN:

lll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido
por los articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cddigo Civil del Estado
de Jalisco. :

1ll.2.- Que aceptan las especificaciones técnicas de construccion, presupuestos, relacién de costos
unitarios, programas de obras, y detalles de la obra.

lll.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean
aplicables.
Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las
siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga
a ejecutar la obra denominada: construccion de red sanitaria y red hidraulica en calle Zenzontle,
en la Localidad de Bellavista, Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco, para ejecutarse en el
Municipio de Acatldn de Judrez, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su |
total terminacién, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los
trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos; y 3).- Especificaciones 1|
técnicas de construccién.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad 1'

R de $ 1°446,809.70 (Un millén cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos nueve pesos 70/100 ‘i‘_|
M.N.), I.V.A. incluido, por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra I

\‘\ derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para |
'&\ lo cual “El Contratista” debera observar las especificaciones que la Direccién de Obras Publicas e |

Infraestructura sefiale. !

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del
presente contrato en un plazo de 31 (treinta y un) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de
este contrato el dia 01 de diciembre de 2023 (dos mil veintitres), y a concluirla el dia 31 de | ‘_
diciembre de 2023 (dos mil veintitrés), conforme al calendario de obra entri_gado para la Ll
realizacion de la obra. d /
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La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa
general de ejecucién de los trabajos, pactado en este contrato.

de Juarez
—coviemomunicia.—  QUINTA.- ANTICIPOS.- “El Municipio” otorgard por concepto de anticipo el 25 % veinticinco por

2021-2024

ciento del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $ 361,702.43
(trescientos sesenta y un mil setecientos dos pesos 43/100 M.N.) incluye I.V.A., para que “El
Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o
instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion,
inicio de los trabajos y adquisicion de materiales y demds insumos.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” antes de la fecha pactada para
el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del
anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “El
Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes
a la fecha de notificacién del dictamen, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, deber3 iniciar
los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacidn final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de
diferimiento, para lo cual “El Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de
reprogramacion de inicio, anexando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, en un
plazo maximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso
de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendra derecho a que se
le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar
la documentacién completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de
la fecha de firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara
como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. “El
Municipio” no otorgara anticipo para estos trabajos.

Reintegro de Anticipo.- Cuando por causa injustificada o por rescision de contrato "El Contratista"
dejase de amortizar el anticipo otorgado, se sujetara a lo dispuesto por el articulo 100 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para el cual indica que debe reintegrarse
en un plazo no mayor de 10 diez dias naturales, contados a partir de la notificacion de rescision,
de no ser asi, deberd pagar gastos financieros conforme a la tasa de recargo que se establezca en
la Ley de Ingresos vigente. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se
computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se liquide Ia
cantidad al Municipio.

SEXTA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto |
y en el programa, se pagaran con base en precios unitarios donde se incluye el pago total que deba
cubrirse a “El Contratista” por los gastos directos e indirectos que originen las obras, el
financiamiento la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del
propio Contratista, los cuales se apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse |
por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que
abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a
la residencia de obra, acompafiada de la documentacidn soporte correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si,
cualquier tipo y secuencia es sélo para efecto de control administrativo. ,
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> En caso de que “El Municipio” realice alglin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar
Acatlan estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la
de Jud@rez establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito
TOMERERTT fiscal, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarén por los dias
calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de
“El Municipio”.
La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El
Municipio”, por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma
y en la bitdcora, “El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes o mal
ejecutados y los pagos realizados en exceso.
Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto
sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban
modificarse.

SEPTIMA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- “El Contratista” recibird como pago total por la
ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio” determine, las estimaciones de obra
ejecutada se hardn con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que
resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

“El Contratista” elaborara estimaciones parciales hasta el 80% (ochenta por ciento) del importe
total del contrato y una estimacién global o de finiquito que incluya todas las estimaciones
parciales mas la obra ejecutada atin no pagada,

OCTAVA.- CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO Y/O DERECHOS DE CREDITO BAJO EL ESQUEMA
DE FACTORAIE.- “El Contratista” no podra transferir los derechos y obligaciones que se deriven del
presente contrato en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona fisica o moral, con
excepcién de los derechos de crédito, en cuyo caso “El Contratista” deberd solicitar por escrito a
“El Municipio”, su consentimiento, quien resolvera lo procedente, en un término de 10 (diez) dias
naturales contados a partir de su solicitud.

NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Conceptos No Previstos en el Catalogo. Cuando a juicio
de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto
y programa se consideran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los |
trabajos de que se tratan, “El Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su |
ejecucidn y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. |

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma |
parte del presente contrato y “El Municipio” considera factibles precios ya establecidos en el ‘i
contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se obligara ||
a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios. |

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo |
anterior, “El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale h
someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos anélisis
en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio b
de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios |
unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias |
habiles, en caso de que no dé contestacién a la solicitud, se entenderd como negada. '

|
D) La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la “t
ampliacién automatica del techo financiero, su autorizacién procederd siempre/y cuando “El |
Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados. l‘ '
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“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Ultima fecha de
terminacidn autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario
de Juarez requerido para la terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el
TN T entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El Contratista”
derecho al pago de los mismos.

“El Contratista”, no podra, sino por consentimiento expreso de “El Municipio” realizar trabajos
cuyo importe sea mayor al estipulado en la cldusula segunda. De lo contrario, de no existir dicha
autorizacién por parte de “El Municipio” los trabajos que realice “El Contratista” que excedan del
importe establecido en la cldusula segunda, quedardn en beneficio de “El Municipio” sin derecho

de retribucion a “El Contratista”.

DECIMA.- GARANTIAS:

“El Contratista” deberd otorgar garantias en dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” presenté la pdliza de fianza
numero 3678-05716-3 de fecha 30 de noviembre del 2023 (dos mil veintitres), por la cantidad de
$ 361,702.43 (trescientos sesenta y un mil setecientos dos pesos 43/100 M.N.), que garantiza la
totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por
ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o El Municipio de Acatldn
de Judrez, Jalisco.

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
contrato “El Contratista” presentd la pdliza de fianza niumero 3678-05717-2 de fecha 30 de
noviembre del 2023 (dos mil veintitres), por la cantidad de $ 144,680.97 (ciento cuarenta y cuatro
mil seiscientos ochenta pesos 97/100 M.N.), que garantiza el fiel y exacto cumplimiento, asi como
la buena calidad y posibles vicios ocultos otorgada por ASEGURADORA ASERTA, S.A. DEC.V., afavor
de la Tesoreria Municipal y/o El Municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito
de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que
se interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o
sentencia ejecutoria por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion |
previstos en el articulo 178, 279, 280, 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para |
la efectividad de las fianzas aln para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el U.
articulo 283 del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe dela |
péliza de fianza requerida. |
En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién ‘
de convenios de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera {
obtener la modificacion de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo. ::"‘
Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la

tiotalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes H‘
é la fecha del finiquito. “El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El |
Municipio” procedera a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado |
a “El Contratista” la resolucion de la rescision administrativa del contrato. I
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De vicios ocultos y defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de
Acatlan las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentd la podliza de fianza
de JuaGrez numero 3678-05717-2 de fecha 30 de_noviembre del 2023 (dos mil veintitres), por la cantidad de
TTTERRRT™ T $144,680.97 (ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta pesos 97/100 M.N.), que garantiza
el fiel y exacto cumplimiento, asi como la buena calidad y posibles vicios ocultos otorgada por
ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o El Municipio de Acatlan
de Judrez, Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir de la fecha del acta de
recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15
(quince) dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia y
en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de
la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar
las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y
concederle un plazo para ello, durante el cual continta encargado de la conservacién de la obra.
Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que
se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a esta Ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtird efecto
alguno.

DECIMA PRIMERA.- SEGUROS.- Entretanto la obra no haya sido recibida por “El Municipio”, total
o parcialmente en los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de siniestros de cualquier
tipo durante su ejecucién correran por cuenta de “El Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra
ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero
que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes,
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos
deberdn constar por escrito y seran revisados por las partes.
Para los supuestos del parrafo anterior, la revisidon de los costos se hara de conformidad con el
articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se |
aplicara a los costos directos, conservando el porcentaje de indirectos y utilidad original durante |
el ejercicio del contrato, para su aplicacién sera conforme al programa de ejecucién pactado en el
contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. |
Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se sujeta a lo |
siguiente:
En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el
ﬁotal del costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los
costos de insumos en que interviene en dichas proporciones. .
N En este supuesto “El Municipio” podré optar por este procedimiento cuando asi convenga paralo |
" cual debera agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos
\ de trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes
\ se determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que |
‘ \ se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacion
"% justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los
\l- \trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a
mds tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que “EF Municipio”
resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectiva.
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Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento

-

en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de
ejecucion pactado, o en su caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa que se hubiese convenido. “El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones
y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El
Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran

obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se

asienten en la bitacora.

DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar
de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista
en la materia, previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su
criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a
que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y
patron sera el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas
instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por
todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como también con quienes les
suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de

este caso.

DECIMA QUINTA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del
presente contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la

ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y
patrén sera el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas
instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos

en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por ||
todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en |
relacion con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como también con quienes les |
suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier reclamacién \‘[‘\
proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de

este caso.

DECIMA QUINTA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del |
presente contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ,{
i

ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

DECIMA SEXTA.- DANOS A TERCEROS.- “El Contratista” serd el tnico responsable de los dafiosy |

perjuicios que con motivo de la obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo

estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las HI‘

violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables.
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DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica 0 moral la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa
y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera
subcontratar a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de la misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su
instalacion, deberd solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio”
acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo
responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su
reparacion o reposiciéon inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales
hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total de las obras
contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el
plazo sefialado para la terminacién de las obras.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El
Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacion
de mora de la empresa.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la
revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los
anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera
sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus
gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se
describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionard y su costo sera
descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra
dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El Municipio” ordenard su reparacién o
reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucion
por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles,
“El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o
efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque ésta haya sido recibida y aprobada,
exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que
después resulten y que provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales
empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los
trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.
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VIGESIMA TERCERA. — SUPERVISION.- “El Municipio” a través de los representantes que para el
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato,
asi como los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de
adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- La bitcora es el instrumento técnico gue por medios de
comunicacién convencional, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El
Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de importancia gue se presenten
durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitacora sera obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios
convencionales.

VIGESIMA QUINTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “El Municipio” verificara que las
obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa
de obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara
periddicamente el avance y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada
se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEXTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales se
aplicardn por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi
como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el
presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por incumplimiento en tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente
si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las
fechas previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avance contra
el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance
de los trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”,
“El Municipio” procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:
Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-IE).
IC= Inversién contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una
sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que
“El Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancidon se calculara segin la
siguiente formula:

ancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30 IC= Inversion contratada.
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacidn autorizada de la obra.

Pena por atraso en finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de
finiquito de la obra a la Direccidn de Obras Plblicas con anticipacion a la fecha de terminacion, En
caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia
de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacidn de los
recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El
Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio”
podra exigir el curhplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero coprcargo total
a “El Contratista”.
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& VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- De conformidad con el articulo 102 de Ia
Actldn Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y en lo aplicable al Reglamento de la
de Judrez Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para que tenga validez la prérroga
TR T debe solicitarse por escrito en un plazo méximo de 3 (tres) dias hébiles de ocurrido el evento que

lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccién de Obras Publicas e
Infraestructura, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud
por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la
solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga
deberd adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin
ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este
contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar
adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados,
o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del
conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas
a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar
directamente los trabajos, tendrd la opcidon de autorizar mediante acuerdo por escrito la
realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estard obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en
el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un
25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El
Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se
podran celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo 102 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, sobre las nuevas condiciones, mismos que
deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o
quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato,
ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de
ejecucion o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales,
y la determinacién del porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en este
contrato;

refiriéndonos al monto, la comparacién se realizara en base al monto convenido en la clausula
segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactado y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso
de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez
autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se

\ generen o se hayan generado.
\\ Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones
A\ al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacidn

puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la

\ documentacion que los soporte para efectos de pago.
\"‘\-:‘- _ El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
\)\ originen la celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso,
‘\(_;onsideréndose estos parte de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio”
las estipulaciones que en los mismaos se establezcan.
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\ Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
Acatldn conceptosse deberan considerary administrar independientemente a los originalmente pactados
de Juarez en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y
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S e seguimiento adecuado.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- De conformidad con el articulo 108 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Municipio” podra suspender con causa
justificada temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o
en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre,
dando aviso por escrito a “El Contratista” con 10 (diez) dias habiles de anticipacién; cuando la
suspension sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la
suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”,
previa estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los
dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por
la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables,
siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el
que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motiven dicha suspensidén.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad para “El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de inicio y terminacién.

VIGESIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que
el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que
cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha rescisién operaré de pleno derecho
en los términos de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los
tribunales competentes.

Causas de Rescisidn.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisidn por parte de ‘El Municipio”,
sin necesidad de declaracidn judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si “El contratista” suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si “El contratista” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado, no acata las érdenes dadas por escrito por “El Municipio”.

4.- Si “El contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

9 5.- Si “El contratista” se declara en quiebra o suspensidn de pagos o si hace cesién de bienes en
\ " forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales |

: y laborales de cualquier indole |
\ 6.- Si “El contratista” subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato |
' o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “El Municipio” '

7.- Si “El contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de
\\\rﬁtervemr las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los
materlales trabajos y obras.

8 Si “El contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El |
Municipio” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
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NS 9.- Cuando “El contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la
Acatlan obra.
de Juarez 19, general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.
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TRIGESIMA.- PAGO POR RESCISION.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara
obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio
de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “El Municipio” podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza
mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
a “El Municipio”; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente,
o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El
Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables siempre y cuando sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacidn anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la
bitdcora, debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como
minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios
y su Reglamento.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con
o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los
trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién
anticipada del contrato, la documentacion que se le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este |
procederé a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con
o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los
trabajos.

TRIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO ADMINISTRATIVO “El Contratista” se obliga a finiquitar
administrativamente la obra, lo cual consiste en entregar las actas de entrega recepcion, firmadas
por los funcionarios representantes de las Dependencias involucradas, asegurandose de que se
haya amortizado el total del importe del anticipo otorgado. \

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados |
parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en
este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de
los trabajos.
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“El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista”
tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se
indican en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El finiquito deberd ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los 10 dias
naturales (segln la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de
los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer

en su caso, las razones de la aplicaciéon de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con
“El Municipio” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio”
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de
un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término de 10 (diez) dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion,
se dard por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera
quuidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos
a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir
por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro,
mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacidn en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales
dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podrd hacer
efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantard el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y
“El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos sefialados por
Ley.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a
la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este
contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “El Municipio” y “El Contratista” de
que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones
que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el
término indicado, se procederd a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

TRIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la
Ifquidacién correspondiente existirdan deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad
para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las
cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza
otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el
plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y
servicios de apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd
deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”. -
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TRIGESIMA SEPTIMA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todasy

de Judrez cada unade las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
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requisitos que establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y el
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para la
interpretacién, ejecuciéon y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se
someten a la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando
al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio
de Acatlan de Juarez, Jalisco, el dia 30 de noviembre del afio 2023.

“EL MUNICIPIO” @
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO ; 2

SECRETARIA DEL

" wal AYUNTAMIENTO
ahio Lopez Lueygngs4

Ayuntamiento

C. Sergio Art
Director D

“El CONTRATISTA”./

Lic. José Roberto Godoy Jacinto
Gerente General Unico
Constructora SOLURG, S. de R. L. de C.V.

Estas firmas corresponden al contrato de la Obra nimero ACATL-OP-AD02-R3302/2023 de fecha 30 de noviembre 2023.
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